



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 452 del 31-07-2024

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura e posa in opera di ponticello in acciaio su torrente Teva a prosecuzione della pista ciclabile "LA PIAVE" - approvazione della relazione sullo stato finale e CRE - CIG B1A433E38F CUP H51B23000090009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale 64 del 28 dicembre 2023;
- il bilancio di previsione 2024, pluriennale 2024/2026 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 65 del 28 dicembre 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale 2 del 11 gennaio 2024, ad oggetto Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2024-2026;

PREMESSO che nel programma delle opere pubbliche 2023-2025, annualità 2023, è prevista la realizzazione dell'opera "Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile La Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala" CUP H51B23000090009 comportante una spesa di € 115.000,00;

PREMESSO che:

- che con deliberazione di giunta comunale di Valdobbiadene n. 35 del 24 marzo 2023 e con deliberazione di giunta comunale di Vidor n. 19 del 27 marzo 2023 è stato approvato, rispettivamente per il Comune di Valdobbiadene e per il Comune di Vidor, lo schema di Protocollo d'intesa fra il comune di Valdobbiadene e il comune di Vidor, dell'intervento finanziato alla "Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala";
- il Protocollo d'intesa fra il comune di Valdobbiadene e il comune di Vidor, dell'intervento finanziato alla "Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala" è stato sottoscritto in data 28 marzo 2023 prot. 8204;

- con la sottoscrizione del Protocollo tra i Comuni di Valdobbiadene e Vidor gli stessi enti si impegnano alla realizzazione dell’opera “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala”, per l’importo di € 115.000,00 di cui € 95.500,00 lavori ed € 19.500,00 per somme a disposizione, dei quali € 100.275,00 finanziati in entrata con contributo GAL/Avepa di cui sopra ed € 14.725,00 cofinanziati dagli enti partecipanti secondo le seguenti quote:
 - Comune di Valdobbiadene 75% per € 11.083,33;
 - Comune di Vidor 25% per € 3.641,67;
- con determina n. 482 del 12 settembre 2018 era stato affidato l’incarico all’arch. Davide Pelizzon con studio a Conegliano TV di progettazione definitiva/esecutiva dell’opera “Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo”, e nell’ambito di tale incarico rientra la progettazione dei lavori di cui all’oggetto;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 28 marzo 2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli interventi di “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala” CUP H51B23000090009, presentato in data 28 marzo 2023 prot. n. 8181, 8182, 8183, a firma dell’arch. Davide Pelizzon;
- con nota prot. 20449 dell’8 agosto 2023 l’Agenzia veneta per i pagamenti ha comunicato l’ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo per il Tipo di intervento 7/5/1/192 – (19.2) “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” attivata con delibera Gal dell’Alta Marca Trevigiana n. 28 del 03/10/2022, ammettendo a finanziamento una spesa di € 100.180,00, con contributo ammesso pari al 100% e corrispondente quindi a € 100.180,00;
- con propria determinazione n. 852 del 12 dicembre 2023 è stato affidato all’arch. Pelizzon Davide la revisione del progetto di “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala” CUP H51B23000090009, con l’adeguamento dello stesso al normativa sul nuovo Codice degli appalti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 19 dicembre 2023, ad oggetto “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala” CUP H51B23000090009 – approvazione progetto esecutivo, a firma dell’arch. Davide Pelizzon, con studio a Conegliano (TV) in Corte delle Rose, 68 (C.F. PLZDVD85E30C957F - P.IVA 04566470268) per l’importo di € 115.000,00, di cui € 69.000,00 per lavori e € 46.000,00 per somme a disposizione;
- che con determina 92 del 20 febbraio 2024, a seguito di richiesta di 4 preventivi, l’appalto dei lavori di “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala CUP: H51B23000090009 CIG A0407D81F3” è stato affidato all’impresa MAC Costruzioni srl Unipersonale (P.IVA 03962380287) con sede a Resana TV, in via Siese n. 16, che ha offerto l’importo di €. 64.505,00 oltre ad €. 2.500,00 per oneri della sicurezza e così complessivamente €. 67.005,00, oltre ad € 6.700,50 per IVA 10%, e così complessivamente per € 73.705,50;

DATO ATTO CHE:

- tra le somme a disposizione del QE era prevista la realizzazione di lavori in economia per la realizzazione del ponticello;
- che con determina 315 del 22 maggio 2024, sono stati affidati i lavori di realizzazione del ponticello in acciaio quale prosecuzione delle pista ciclabile “La Piave CUP: H51B23000090009 CIG: B1A433E38F” è stato affidato all’impresa alla ditta Officine Bertazzon spa di Vidor in via Marconi, 35/37 p.iva 00296270267, per l’importo di € 21.500,00 oltre iva di legge e come da rdo n. 4345660;

DATO ATTO che:

- con Trattativa MEPA R.d.O. 4345660 stipulata il 23 maggio 2024 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Officine Bertazzon spa di Vidor in via Marconi, 35/37 p.iva 00296270267, che ha offerto l'importo di €. 21.500,00 oltre ad €. 2.1500 per IVA 10%, e così complessivamente per € 23.650,00;
- il 27 maggio 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori con il quale si autorizzava l'inizio dei lavori e dal quale risultava che gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 06 giugno 2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 30 maggio 2024 come da “Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1” in quanto per la loro prosecuzione era necessario attendere il completamento della posa in opera dei massi da scogliera da parte della ditta “Mac Costruzioni S.r.l., impresa affidataria dei lavori principali;
- i lavori sono ripresi in data 15 luglio 2024 come da “Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1” e dovevano essere ultimati entro e non oltre il 22 luglio 2024;
- che con determina 432 del 19 luglio 2024 si autorizzava autorizzare l'impresa Officine Bertazzon spa (P.IVA 00296270267), appaltatrice dell'opera “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile La Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala CUP H51B23000090009 CIG B1A433E38F” a subappaltare alcune lavorazioni appartenenti alla categoria OS18, nello specifico “Montaggio struttura metallica”, alla ditta Voehn srl, con sede a Povegliano TV, in via Marmolada n. 7 (P.IVA 05255900267) per l'importo presunto di € 1.200,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso per € 100,00, al netto di I.V.A.;
- il “Certificato di Ultimazione dei Lavori” in data 22 luglio 2024, con il quale si certificava che i lavori sono stati ultimati in data 22 luglio 2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

DATO ATTO che:

- il quadro economico dell'opera ammonta a € 115.000,00 e trova copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.03.99.001– cap. 505682 Pista ciclabile La Piave - realizzazione infrastrutture piccola scala del bilancio 2024;
- l'opera è finanziata altresì in entrata con contributo Avepa (prot. 20449 dell'8 agosto 2023) di € 100.180,00 al codice di bilancio 4.02.01.02.016 – cap. 43400 Contributo Avepa pista ciclabile acc. 270/2023 del bilancio 2024, per € 3.705,00 con contributo del comune di Vidor al codice di bilancio 4.02.01.02.003 – cap. 43101 Contributo Comuni per piste ciclabili acc. 300/2023 del bilancio 2024 e € 11.115,00 con fondi propri;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera “Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile La Piave tra i comuni di Valdobbiadene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala - realizzazione del ponticello in acciaio quale prosecuzione delle pista ciclabile “La Piave” CUP H51B23000090009 CIG B1A433E38F” - allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Davide Pelizzon, agli atti del Comune in data 31 luglio 2024, prot. n. 19203, risulta:

- che i lavori sono regolarmente terminati in data 22 luglio 2024 nei termini fissati;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 21.500,00 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 0,00 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 21.500,00;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

DI RIAPPROVARE il quadro economico come sotto riportato:

		Progetto esecutivo	Affidamento lavori	perizia	Finale
A	LAVORI				
A.1	lavori a misura	€ 66.500,00	€ 64.505,00	€ 67.925,00	€ 67.925,00
A1.1	opere stradali e di difesa del suolo			€ 51.375,00	€ 51.375,00
A1.2	formazione di rampe per l'accesso al ponticello sul teva			€ 16.550,00	€ 16.550,00
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.625,00	€ 2.625,00
A	TOTALE LAVORI	€ 69.000,00	€ 67.005,00	€ 70.550,00	€ 70.550,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Iva su lavori A1.1(10%)	€ 6.900,00	€ 6.700,50	€ 5.400,00	€ 5.400,00
	Iva su lavori A1.2 (4%)			€ 662,00	€ 662,00
B.2	Lavori complementari iva 10 inclusa	€25.300,00	€ 25.300,00	€ 23.650,00	€ 23.650,00
B.3	Spese tecniche progettazione DL contabilità CRE - rif det 852 12 12 2023	€ 12.064,00	€ 12.064,00	€ 12.064,00	€ 12.064,00
B.4	Incentivo alla progettazione	€ 1.380,00	€ 1.380,00	€ 1.450,90	€ 1.450,90
B.5	Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B.6	Incarico per rilievo stradale (det. 758/2023)	€ -	€ -	€ 1.176,00	€ 1.176,00
B.6	Economie	€321,00	€ 2.515,50	€ 12,10	€ 12,10
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.000,00	€ 47.995,00	€ 44.450,00	€ 44.450,00
A+B	TOTALE	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice OFFICINE BERTAZZON SPA (P.IVA 00296270267) con sede in via Marconi 35/37 Vidor (TV) 31020, con Durc INPS_41134800 in corso di validità con scadenza 25 settembre 2024

VISTE ALTRESÌ le seguenti relazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento in data 29 luglio 2024:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi.
- pubblicazione dell'avviso sostitutivo ai creditori

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;

- i decreti del Sindaco n. 9 del 28 luglio 2023 e n. 11 del 30 novembre 2023, con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di elevata qualificazione ed individuati i sostituti degli incaricati in caso di loro assenza o impedimento;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara* del sito internet comunale sono le seguenti:

Oggetto*	Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile La Piave tra i comuni di Valdobbadiene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala - realizzazione del ponticello in acciaio quale prosecuzione delle pista ciclabile "La Piave " CUP H51B23000090009 CIG B1A433E38F – CRE		
Tipo contratto	LAVORI		
CUP	H51B23000090009	CIG	B1A433E38F
Procedura di scelta del contraente*	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023		
Criterio di aggiudicazione	Al prezzo più basso		
AGGIUDICATARIO			
C.F. 00296270267	OFFICINE BERTAZZON SPA		
Importo di aggiudicazione	€. 21.500,00(IVA al 10% esclusa)		
CRE	€. 21.500,00(IVA al 10% esclusa)		

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera "Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile La Piave tra i comuni di Valdobbadiene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala - realizzazione del ponticello in acciaio quale prosecuzione delle pista ciclabile "La Piave " CUP H51B23000090009 CIG B1A433E38F" - allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Davide Pelizzon, agli atti del Comune in data 31 luglio 2024, prot. n. 19203;
3. di dare atto che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 21.500,00 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 0,00 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 21.500,00;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di € 23.650,00 (Iva al 10% compresa) alla ditta Officine Bertazzon SPA (P.IVA 00296270267) con sede a via Marconi 35/37 Vidor TV 31020, a saldo dello "Stato finale" relativo all'opera "Valorizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile esistente di collegamento con la pista ciclabile la Piave tra i comuni di Valdobbadiene e Vidor con realizzazione di infrastrutture di piccola scala realizzazione del ponticello in acciaio quale prosecuzione delle pista ciclabile "La Piave" mediante successivo provvedimento di liquidazione delle fatture elettroniche;

5. di dare atto che la somma di € 23.650,00 (Iva al 10% compresa) da corrispondere all'appaltatore risulta allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.03.99.001– cap. 505682 Pista ciclabile La Piave - realizzazione infrastrutture piccola scala – imp. 972/2023 sub 2 del bilancio 2024;
6. di riapprovare il quadro economico finale dell'opera come sotto riportato:

		Progetto esecutivo	Affidamento lavori	perizia	Finale
A	LAVORI				
A.1	lavori a misura	€ 66.500,00	€ 64.505,00	€ 67.925,00	€ 67.925,00
A1.1	opere stradali e di difesa del suolo			€ 51.375,00	€ 51.375,00
A1.2	formazione di rampe per l'accesso al ponticello sul teva			€ 16.550,00	€ 16.550,00
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.625,00	€ 2.625,00
A	TOTALE LAVORI	€ 69.000,00	€ 67.005,00	€ 70.550,00	€ 70.550,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Iva su lavori A1.1(10%)	€ 6.900,00	€ 6.700,50	€ 5.400,00	€ 5.400,00
	Iva su lavori A1.2 (4%)			€ 662,00	€ 662,00
B.2	Lavori complementari iva 10 inclusa	€25.300,00	€ 25.300,00	€ 23.650,00	€ 23.650,00
B.3	Spese tecniche progettazione DL contabilità CRE - rif det 852 12 12 2023	€ 12.064,00	€ 12.064,00	€ 12.064,00	€ 12.064,00
B.4	Incentivo alla progettazione	€ 1.380,00	€ 1.380,00	€ 1.450,90	€ 1.450,90
B.5	Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B.6	Incarico per rilievo stradale (det. 758/2023)	€ -	€ -	€ 1.176,00	€ 1.176,00
B.6	Economie	€321,00	€ 2.515,50	€ 12,10	€ 12,10
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.000,00	€ 47.995,00	€ 44.450,00	€ 44.450,00
A+B	TOTALE	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00

7. di allegare alla presente determinazione relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Davide Pelizzon, agli atti del Comune in data 31 luglio 2024, prot. n. 19203 (allegato sub. A);
8. di dare atto che la restante documentazione contabile verrà conservata presso il Responsabile del procedimento;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e quindi diventa esecutiva dalla data odierna.
10. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale, delle informazioni contenute nella tabella riepilogativa riportata in parte narrativa;
11. di trasmettere la presente determinazione alla ditta OFFICINE BERTAZZON SPA (P.IVA 00296270267) con sede in via Marconi 35/37 Vidor (TV) 31020 ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'inserimento degli estremi della stessa nella successiva fattura.

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*